

УТВЕРЖДАЮ

/Якимов О.В./

Подпись

«15» января 2020 г.

М.П.



**Дорожная карта реализации проекта  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия

Наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия «Политехнический техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Мастерская № 1: Программные решения для бизнеса</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Анализ инфраструктурного листа	Перечень оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Вторушина Е.В.
1.1.2.	Определение перечня учебно-лабораторного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Вторушина Е.В. Лазаренко В.А.
1.1.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-лабораторное оборудование от потенциальных поставщиков для определения стоимости закупки	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А.
1.1.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.1.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.1.6.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Апрель 2020	Май 2020	Якимов О.В. Федорова Е.С.
1.1.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Анализ инфраструктурного листа по	Перечень учебно-	01.12.2019	15.01.2020	Вторушина Е.В.

	компетенции	производственного оборудования			
1.2.2	Определение перечня учебно-производственного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.2.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.2.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.2.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.2.6.	Закупка учебно - производственного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Апрель 2020	Май 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.2.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Вторушина Е.В.
1.3.2	Определение перечня программного и методического обеспечения, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Вторушина Е.В. Лазаренко В.А. Орлова Т.В.
1.3.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А. Ткачева Т.Л.
1.3.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.3.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.3.6.	Закупка программного и методического обеспечения оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.3.7.	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Утверждение плана застройки мастерской	План застройки мастерской	01.02.2020	29.02.2020	Иванова И.А. Жникрупа П.О.

					Елизова Н.С.
1.4.2.	Разработка дизайн-проекта брендирования мастерской	Дизайн-проект	01.03.2020	15.04.2020	Жникрупа П.О. Елизова Н.С. Орлова Т.В.
1.4.3.	Утверждение дизайн-проекта брендирования мастерской	Дизайн-проект	15.04.2020	30.04.2020	Якимов О.В. Орлова Т.В.
1.4.4.	Подготовка дефектных ведомостей для расчета сметы на ремонтные работы	Дефектная ведомость	01.02.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.4.5.	Составление сметы на ремонтные работы	Смета на ремонтные работы	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.4.6.	Ремонтные работы мастерской	Выполненные работы	15.04.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
1.4.7.	Брендирование мастерской	Выполненное брендирование	01.08.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка положения о мастерской	Положение о мастерской	01.05.2020	30.05.2020	Орлова Т.В.
2.2.	Разработка положения о центре дистанционного обучения	Положение о центре дистанционного обучения	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
2.3.	Разработка и утверждение локальных актов по разработке программ ПО, ДПО, ППК, ППП, программ детей и взрослых	Комплект программ	01.03.2020	15.04.2020	Бадудина О.Н. Осокина И.Ю.
2.4.	Информационное сопровождение на сайте техникума	Обновление раздела сайта	В течение всего периода реализации проекта		Орлова Т.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка положения о демонстрационном экзамене	Положение о проведении ДЭ в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
3.2.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Пакет документов для ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Вторушина Е.В.
3.3.	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Рабочие программы профессиональных модулей	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Вторушина Е.В.
3.4.	Обучение в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ	Сертификат эксперта по компетенции	15.04.2020	15.05.2020	Вторушина Е.В.
3.5.	Разработка оценочных материалов по методике WSR	Оценочные материалы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Вторушина Е.В.
3.6.	Аккредитация мастерской в качестве ЦПДЭ	Сертификат центра ДПЭ	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Румянцева Н.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением					

электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Определение перечня программ профессионального обучения, программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Перечень программ	01.04.2020	15.05.2020	Вторушина Е.В. Осокина И.Ю. Бадулина О.Н.
4.2.	Проведение семинара для педагогических работников ПОО РБ по профилю мастерской	1 семинар	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Вторушина Е.В. Орлова Т.В.
4.3.	Проведение мастер-классов для педагогических работников ПОО РБ	3 мастер- класса	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Вторушина Е.В. Орлова Т.В.
4.4.	Разработка программ профессионального обучения по компетенции	2 программы профессионального обучения	01.04.2020	30.05.2020	Вторушина Е.В. Бадулина О.Н.
4.5.	Разработка программ ДПО по компетенции	1 программа ДПО	01.04.2020	30.05.2020	Вторушина Е.В. Бадулина О.Н.
4.6.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	2 программы повышения квалификации	01.06.2020	30.06.2020	Вторушина Е.В. Бадулина О.Н.
4.7.	Разработка дополнительных программ для детей и взрослых (1 ед)	1 программа дополнительного обучения детей и взрослых	01.06.2020	30.06.2020	Вторушина Е.В. Бадулина О.Н.
4.8.	Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников техникума по профилю мастерской с привлечением сторонних специалистов	Проведенное обучение	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	1 программа повышения квалификации для ИПР	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Осокина И.Ю. Бадулина О.Н. Вторушина Е.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников техникума по профилю мастерской	План повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
6.2.	Обучение педагогических работников в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ по профилю компетенции	Сертификат эксперта	15.04.2020	15.05.2020	Вторушина Е.В.
6.3.	Обучение педагогических работников в	Удостоверение повышения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Вторушина Е.В.

	Академии WSR по ДПО «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов WSR» по профилю мастерской	квалификации			
<b>Мастерская № 2: ИТ - решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»</b>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Анализ инфраструктурного листа	Перечень оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Ипатьева К.Е
1.1.2.	Определение перечня учебно-лабораторного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Ипатьева К.Е. Лазаренко В.А.
1.1.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-лабораторное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А.
1.1.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.1.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.1.6.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Якимов О.В. Федорова Е.С.
1.1.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Ипатьева К.Е.
1.2.2	Определение перечня учебно-производственного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.2.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.2.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.2.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.2.6.	Закупка учебно - производственного	Акт приемки и экспертизы	Апрель 2020	Май 2020	Федорова Е.С.

	оборудования	товара			Якимов О.В.
1.2.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
1.3.	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Ипатьева К.Е.
1.3.2	Определение перечня программного и методического обеспечения, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Ипатьева К.Е. Лазаренко В.А. Орлова Т.В.
1.3.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А. Ткачева Т.Л.
1.3.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.3.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.3.6.	Закупка программного и методического обеспечения оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.3.7.	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
1.4.	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Утверждение плана застройки мастерской	План застройки мастерской	01.02.2020	29.02.2020	Иванова И.А. Жникрупа П.О. Елизова Н.С.
1.4.2	Разработка дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	01.03.2020	15.04.2020	Жникрупа П.О. Елизова Н.С. Орлова Т.В.
1.4.3.	Утверждение дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	15.04.2020	30.04.2020	Якимов О.В. Орлова Т.В.
1.4.4.	Подготовка дефектных ведомостей для расчета сметы на ремонтные работы	Дефектная ведомость	01.02.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.4.5.	Составление сметы на ремонтные работы	Смета на ремонтные работы	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.4.6.	Ремонтные работы мастерской	Выполненные работы	15.04.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
1.4.7.	Брендинг мастерской	Выполненное брендинг	01.08.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка положения о мастерской	Положение о мастерской	01.05.2020	30.05.2020	Орлова Т.В.



2.2.	Разработка положения о центре дистанционного обучения	Положение о центре дистанционного обучения	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
2.3.	Разработка и утверждение локальных актов по разработке программ ПО, ДПО, ППК, ППП, программ детей и взрослых	Комплект программ	01.03.2020	15.04.2020	Бадудина О.Н. Осокина И.Ю.
2.4.	Информационное сопровождение на сайте техникума	Обновление раздела сайта	В течение всего периода реализации проекта		Орлова Т.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка положения о демонстрационном экзамене	Положение о проведении ДЭ в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
3.2.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Пакет документов для ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Ипатьева К.Е.
3.3.	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Рабочие программы профессиональных модулей	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Ипатьева К.Е.
3.4.	Обучение в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ	Сертификат эксперта по компетенции	15.04.2020	15.05.2020	Ипатьева К.Е.
3.5.	Разработка оценочных материалов по методике WSR	Оценочные материалы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Ипатьева К.Е.
3.6.	Аккредитация мастерской в качестве ЦПДЭ	Сертификат центра ДПЭ	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Румянцева Н.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Определение перечня программ профессионального обучения, программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Перечень программ	01.04.2020	15.05.2020	Ипатьева К.Е. Осокина И.Ю. Бадудина О.Н.
4.2.	Проведение семинара для педагогических работников ПОО РБ по профилю мастерской	1 семинар	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Ипатьева К.Е. Орлова Т.В.
4.3.	Проведение мастер-классов для педагогических работников ПОО РБ	3 мастер- класса	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Ипатьева К.Е.. Орлова Т.В.
4.4.	Разработка программ профессионального обучения по компетенции	2 программы профессионального обучения	01.04.2020	30.05.2020	Ипатьева К.Е. Бадудина О.Н.
4.5.	Разработка программ ДПО по компетенции	1 программа ДПО	01.04.2020	30.05.2020	Ипатьева К.Е.

					Бадулина О.Н.
4.6.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	2 программы повышения квалификации	01.06.2020	30.06.2020	Ипатьева К.Е. Бадулина О.Н.
4.7.	Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников техникума по профилю мастерской с привлечением сторонних специалистов	Проведенное обучение	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	1 программа повышения квалификации для ИПР	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Осокина И.Ю. Бадулина О.Н. Ипатьева .К.Е.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников техникума по профилю мастерской	План повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
6.2.	Обучение педагогических работников в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ по профилю компетенции	Сертификат эксперта	15.04.2020	15.05.2020	Ипатьева .К.Е.
6.3.	Обучение педагогических работников в Академии WSR по ДПО «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов WSR» по профилю мастерской	Удостоверение повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Ипатьева .К.Е.
<b>Мастерская № 3: Веб-дизайн и разработка</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Анализ инфраструктурного листа	Перечень оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Бурдуковская Л.Б.
1.1.2.	Определение перечня учебно-лабораторного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Бурдуковская Л.Б. Лазаренко В.А.
1.1.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-лабораторное оборудование от потенциальных поставщиков для определения стоимости закупки	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А.
1.1.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.



1.1.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.1.6.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Апрель 2020	Май 2020	Якимов О.В. Федорова Е.С.
1.1.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Бурдуковская Л.Б.
1.2.2	Определение перечня учебно-производственного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.2.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.2.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.2.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.2.6.	Закупка учебно - производственного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Апрель 2020	Май 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.2.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Бурдуковская Л.Б.
1.3.2	Определение перечня программного и методического обеспечения, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Бурдуковская Л.Б. Лазаренко В.А. Орлова Т.В.
1.3.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А. Ткачева Т.Л.
1.3.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.3.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С.

					Каплина А.Н.
1.3.6.	Закупка программного и методического обеспечения оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.3.7.	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Утверждение плана застройки мастерской	План застройки мастерской	01.02.2020	29.02.2020	Иванова И.А. Жникрупа П.О. Елизова Н.С.
1.4.2	Разработка дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	01.03.2020	15.04.2020	Жникрупа П.О. Елизова Н.С. Орлова Т.В.
1.4.3.	Утверждение дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	15.04.2020	30.04.2020	Якимов О.В. Орлова Т.В.
1.4.4.	Подготовка дефектных ведомостей для расчета сметы на ремонтные работы	Дефектная ведомость	01.02.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.4.5.	Составление сметы на ремонтные работы	Смета на ремонтные работы	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.4.6.	Ремонтные работы мастерской	Выполненные работы	15.04.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
1.4.7.	Брендинг мастерской	Выполненное брендинг	01.08.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных</b>					
2.1.	Разработка положения о мастерской	Положение о мастерской	01.05.2020	30.05.2020	Орлова Т.В.
2.2.	Разработка положения о центре дистанционного обучения	Положение о центре дистанционного обучения	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
2.3.	Разработка и утверждение локальных актов по разработке программ ПО, ДПО, ППК, ППП, программ детей и взрослых	Комплект программ	01.03.2020	15.04.2020	Бадудина О.Н. Осокина И.Ю.
2.4.	Информационное сопровождение на сайте техникума	Обновление раздела сайта	В течение всего периода реализации проекта		Орлова Т.В.
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>					
3.1.	Разработка положения о демонстрационном экзамене	Положение о проведении ДЭ в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
3.2.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Пакет документов для ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Бурдуковская Л.Б.
3.3.	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей,	Рабочие программы профессиональных модулей	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Бурдуковская Л.Б.

	предусматривающих проведение демонстрационного экзамена				
3.4.	Обучение в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ	Сертификат эксперта по компетенции	15.04.2020	15.05.2020	Бурдуковская Л.Б.
3.5.	Разработка оценочных материалов по методике WSR	Оценочные материалы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Бурдуковская Л.Б.
3.6.	Проведение ДЭ по компетенции Веб-дизайн и разработка	Пройден ДЭ 20 студентами техникума и 25 студентами сторонних ПОО РБ	01.12.2020	25.12.2020	Мордовская О.Н. Бурдуковская Л.Б. Жникрупа П.О. Ипатьева К.Е.
3.7.	Аккредитация мастерской в качестве ЦПДЭ	Сертификат центра ДПЭ	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Румянцева Н.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Определение перечня программ профессионального обучения, программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Перечень программ	01.04.2020	15.05.2020	Бурдуковская Л.Б. Осокина И.Ю. Бадулина О.Н.
4.2.	Проведение семинара для педагогических работников ПОО РБ по профилю мастерской	1 семинар	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Бурдуковская Л.Б. Орлова Т.В.
4.3.	Проведение мастер-классов для педагогических работников ПОО РБ	3 мастер-класса	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Бурдуковская Л.Б. Орлова Т.В.
4.4.	Разработка программ профессионального обучения по компетенции	1 программа профессионального обучения	01.04.2020	30.05.2020	Бурдуковская Л.Б. Бадулина О.Н.
4.5.	Разработка программ ДПО по компетенции	1 программа ДПО	01.04.2020	30.05.2020	Бурдуковская Л.Б. Бадулина О.Н.
4.6.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	1 программа повышения квалификации	01.06.2020	30.06.2020	Бурдуковская Л.Б. Бадулина О.Н.
4.7.	Разработка дополнительных программ для детей и взрослых (1 ед)	1 программа дополнительного обучения детей и взрослых	01.06.2020	30.06.2020	Бурдуковская Л.Б. Бадулина О.Н.
4.8.	Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников техникума по профилю мастерской с привлечением сторонних специалистов	Проведенное обучение	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения	1 программа повышения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Осокина И.Ю.

	квалификации педагогических работников и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	квалификации для ИПР			Бадулина О.Н. Бурдуковская Л.Б.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников техникума по профилю мастерской	План повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
6.2.	Обучение педагогических работников в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ по профилю компетенции	Сертификат эксперта	15.04.2020	15.05.2020	Бурдуковская Л.Б.
6.3.	Обучение педагогических работников в Академии WSR по ДПО «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов WSR» по профилю мастерской	Удостоверение повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Бурдуковская Л.Б.
<b>Мастерская № 4: Эксплуатация кабельных линий электропередач</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Анализ инфраструктурного листа	Перечень оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Жданович Т.М.
1.1.2.	Определение перечня учебно-лабораторного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Жданович Т.М. Лазаренко В.А.
1.1.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-лабораторное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А.
1.1.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.1.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.1.6.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Якимов О.В. Федорова Е.С.
1.1.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
1.2.	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Жданович Т.М.

1.2.2	Определение перечня учебно-производственного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.2.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.2.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.2.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.2.6.	Закупка учебно - производственного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.2.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Жданович Т.М.
1.3.2	Определение перечня программного и методического обеспечения, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Жданович Т.М. Лазаренко В.А. Орлова Т.В.
1.3.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения стоимости закупки	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А. Ткачева Т.Л.
1.3.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.3.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.3.6.	Закупка программного и методического обеспечения оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Апрель 2020	Май 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.3.7.	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Утверждение плана застройки мастерской	План застройки мастерской	01.02.2020	29.02.2020	Иванова И.А. Жникрупа П.О. Елизова Н.С.
1.4.2	Разработка дизайн-проекта брендинга	Дизайн-проект	01.03.2020	15.04.2020	Жникрупа П.О.

	мастерской				Елизова Н.С. Орлова Т.В.
1.4.3.	Утверждение дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	15.04.2020	30.04.2020	Якимов О.В. Орлова Т.В.
1.4.4.	Подготовка дефектных ведомостей для расчета сметы на ремонтные работы	Дефектная ведомость	01.02.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.4.5.	Составление сметы на ремонтные работы	Смета на ремонтные работы	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.4.6.	Ремонтные работы мастерской	Выполненные работы	15.04.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
1.4.7.	Брендинг мастерской	Выполненное брендинг	01.08.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка положения о мастерской	Положение о мастерской	01.05.2020	30.05.2020	Орлова Т.В.
2.2.	Разработка положения о центре дистанционного обучения	Положение о центре дистанционного обучения	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
2.3.	Разработка и утверждение локальных актов по разработке программ ПО, ДПО, ППК, ППП, программ детей и взрослых	Комплект программ	01.03.2020	15.04.2020	Бадудина О.Н. Осокина И.Ю.
2.4.	Информационное сопровождение на сайте техникума	Обновление раздела сайта	В течение всего периода реализации проекта		Орлова Т.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка положения о демонстрационном экзамене	Положение о проведении ДЭ в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
3.2.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Пакет документов для ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жданович Т.М.
3.3.	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Рабочие программы профессиональных модулей	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жданович Т.М.
3.4.	Обучение в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ	Сертификат эксперта по компетенции	15.04.2020	15.05.2020	Жданович Т.М.
3.5.	Разработка оценочных материалов по методике WSR	Оценочные материалы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жданович Т.М.
3.6.	Аккредитация мастерской в качестве ЦПДЭ	Сертификат центра ДПЭ	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Румянцева Н.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					



4.1.	Определение перечня программ профессионального обучения, программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Перечень программ	01.04.2020	15.05.2020	Жданович Т.М. Осокина И.Ю. Бадулина О.Н.
4.2.	Проведение семинара для педагогических работников ПОО РБ по профилю мастерской	1 семинар	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жданович Т.М. Орлова Т.В.
4.3.	Проведение мастер-классов для педагогических работников ПОО РБ	3 мастер- класса	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жданович Т.М. Орлова Т.В.
4.4.	Разработка программ профессионального обучения по компетенции	1 программа профессионального обучения	01.04.2020	30.05.2020	Жданович Т.М. Бадулина О.Н.
4.5.	Разработка программ ДПО по компетенции	1 программа ДПО	01.04.2020	30.05.2020	Жданович Т.М. Бадулина О.Н.
4.6.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	1 программа повышения квалификации	01.06.2020	30.06.2020	Жданович Т.М. Бадулина О.Н.
4.7.	Разработка дополнительных программ для детей и взрослых (1 ед)	1 программа дополнительного обучения детей и взрослых	01.06.2020	30.06.2020	Жданович Т.М. Бадулина О.Н.
4.8.	Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников техникума по профилю мастерской с привлечением сторонних специалистов	Проведенное обучение	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	1 программа повышения квалификации для ИПР	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Осокина И.Ю. Бадулина О.Н. Жданович Т.М.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников техникума по профилю мастерской	План повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
6.2.	Обучение педагогических работников в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ по профилю компетенции	Сертификат эксперта	15.04.2020	15.05.2020	Жданович Т.М.
6.3.	Обучение педагогических работников в Академии WSR по ДПО «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов WSR» по	Удостоверение повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жданович Т.М.

	профилю мастерской				
<b>Мастерская № 5: Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений</b>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Анализ инфраструктурного листа	Перечень оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Жникрупа П.О.
1.1.2.	Определение перечня учебно-лабораторного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Жникрупа П.О. Лазаренко В.А.
1.1.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-лабораторное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А.
1.1.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.1.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.1.6.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Якимов О.В. Федорова Е.С.
1.1.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Жникрупа П.О.
1.2.2	Определение перечня учебно-производственного оборудования, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.2.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.2.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.2.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04.2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.2.6.	Закупка учебно - производственного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.2.7.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.

<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Анализ инфраструктурного листа по компетенции	Перечень учебно-производственного оборудования	01.12.2019	15.01.2020	Жникрупа П.О.
1.3.2	Определение перечня программного и методического обеспечения, подготовка технических заданий для конкурсных процедур по приобретению оборудования	Перечень учебно-производственного оборудования Техническое задание	15.01.2020	20.02.2020	Жникрупа П.О. Лазаренко В.А. Орлова Т.В.
1.3.3.	Запрос коммерческих предложений на выбранное учебно-производственное оборудование от потенциальных поставщиков для определения НМЦД	Коммерческие предложения	01.03.2020	30.03.2020	Лазаренко В.А. Ткачева Т.Л.
1.3.4.	Составление и корректировка плана закупок	План закупок	15.03.2020	30.04.2020	Федорова Е.С.
1.3.5.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.04.2020	До 30.04 2020	Федорова Е.С. Каплина А.Н.
1.3.6.	Закупка программного и методического обеспечения оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Май 2020	Июнь 2020	Федорова Е.С. Якимов О.В.
1.3.7.	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	Акт установки оборудования	01.08.2020	25.08.2020	Лазаренко В.А.
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Утверждение плана застройки мастерской	План застройки мастерской	01.02.2020	29.02.2020	Иванова И.А. Жникрупа П.О. Елизова Н.С.
1.4.2	Разработка дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	01.03.2020	15.04.2020	Жникрупа П.О. Елизова Н.С. Орлова Т.В.
1.4.3.	Утверждение дизайн-проекта брендинга мастерской	Дизайн-проект	15.04.2020	30.04.2020	Якимов О.В. Орлова Т.В.
1.4.4.	Подготовка дефектных ведомостей для расчета сметы на ремонтные работы	Дефектная ведомость	01.02.2020	20.02.2020	Елизова Н.С.
1.4.5.	Составление сметы на ремонтные работы	Смета на ремонтные работы	01.03.2020	30.03.2020	Елизова Н.С.
1.4.6.	Ремонтные работы мастерской	Выполненные работы	15.04.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
1.4.7.	Брендинг мастерской	Выполненное брендинг	01.08.2020	25.08.2020	Елизова Н.С.
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных</b>					
2.1.	Разработка положения о мастерской	Положение о мастерской	01.05.2020	30.05.2020	Орлова Т.В.
2.2.	Разработка положения о центре дистанционного обучения	Положение о центре дистанционного обучения	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
2.3.	Разработка и утверждение локальных актов по	Комплект программ	01.03.2020	15.04.2020	Бадудина О.Н.

	разработке программ ПО, ДПО, ППК, ППП, программ детей и взрослых				Осокина И.Ю.
2.4.	Информационное сопровождение на сайте техникума	Обновление раздела сайта	В течение всего периода реализации проекта		Орлова Т.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка положения о демонстрационном экзамене	Положение о проведении ДЭ в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»	01.06.2020	30.06.2020	Орлова Т.В.
3.2.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции	Пакет документов для ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жникрупа П.О.
3.3.	Подготовка изменений в программы профессиональных модулей, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Рабочие программы профессиональных модулей	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жникрупа П.О.
3.4.	Обучение в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ	Сертификат эксперта по компетенции	15.04.2020	15.05.2020	Жникрупа П.О.
3.5.	Разработка оценочных материалов по методике WSR	Оценочные материалы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жникрупа П.О.
3.6.	Аккредитация мастерской в качестве ЦПДЭ	Сертификат центра ДПЭ	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Румянцева Н.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Определение перечня программ профессионального обучения, программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, дополнительных программ для детей и взрослых	Перечень программ	01.04.2020	15.05.2020	Жникрупа П.О. Осокина И.Ю. Бадулина О.Н.
4.2.	Проведение семинара для педагогических работников ПОО РБ по профилю мастерской	1 семинар	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жникрупа П.О. Орлова Т.В.
4.3.	Проведение мастер-классов для педагогических работников ПОО РБ	3 мастер- класса	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жникрупа П.О. Орлова Т.В.
4.4.	Разработка программ профессионального обучения по компетенции	1 программа профессионального обучения	01.04.2020	30.05.2020	Жникрупа П.О. Бадулина О.Н.
4.5.	Разработка программ ДПО по компетенции	1 программа ДПО	01.04.2020	30.05.2020	Жникрупа П.О. Бадулина О.Н.
4.6.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	1 программа повышения квалификации	01.06.2020	30.06.2020	Жникрупа П.О. Бадулина О.Н.

4.7.	Разработка дополнительных программ для детей и взрослых (1 ед)	1 программа дополнительного обучения детей и взрослых	01.06.2020	30.06.2020	Жникрупа П.О. Бадулина О.Н.
4.8.	Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников техникума по профилю мастерской с привлечением сторонних специалистов	Проведенное обучение	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	1 программа повышения квалификации для ИПР	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Осокина И.Ю. Бадулина О.Н. Жникрупа П.О.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических работников техникума по профилю мастерской	План повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Орлова Т.В.
6.2.	Обучение педагогических работников в Академии WSR с присвоением статуса эксперта ДЭ по профилю компетенции	Сертификат эксперта	15.04.2020	15.05.2020	Жникрупа П.О.
6.3.	Обучение педагогических работников в Академии WSR по ДПО «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов WSR» по профилю мастерской	Удостоверение повышения квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Жникрупа П.О.